

Ansökan om utbetalning Delutbetalning



Skräppdödaren

Exempelansökan konstruerad av Landsbygdsnätverkets
innovationssupport i samarbete med Jordbruksverkets handläggare

ÖVERGRIPANDE

Ansökan du söker delutbetalning för
2017-xxxx-6 Ansökan om projektstöd - Skräppdödaren

Uppgifter om stödmottagare

Person eller Org. nummer:	771023-5678	C/o adress:	
Namn:	David Svensson, Vallgården AB	Telefonnummer	
Utdelningsadress:	Vallgården 123	- inkl. riktnr:	070-1234567
Postnummer:	55300	Mobilnummer:	070-1234567
Postort:	Jönköping	E-postadress:	david.o.svensson@telia.com

Generella uppgifter om ansökan

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?

Svar: Ja

KONTAKTPERSONER

Kontaktperson:	David Svensson	Land:	Sverige
Namn:	David Svensson	Telefonnummer - inkl. riktnr:	070-1234567
Utdelningsadress:	Vallgården 123	Mobilnummer:	070-1234567
Postnummer:	55300	E-postadress:	david.o.svensson@telia.com
Postort:	Jönköping	Ansvarsområde :	Projektledning, ekonomi

OM UTBETALNINGEN

Uppgifter om utbetalningen

Är du som stödmottagare skyldig att följa någon av upphandlingslagarna?

Svar: Nej

Försäkrar du att din organisation har riktlinjer för användning av direktupphandling?

Svar: Inte aktuellt

Försäkrar du att din organisation har dokumenterat skälen för direktupphandlingarna?

Svar: Inte aktuellt

Har du köpt in varor eller tjänster av samma slag i din övriga verksamhet som du redovisar i din ansökan om utbetalning?

Svar: Nej

Kommer du att kunna slutredovisa investeringen eller projektet i tid?

Svar: Ja

Har du ansökt eller blivit beviljat undantag från kravet på betalningsbevis?

Svar: Nej

Genomförandet av investeringen eller projektet

Följer investeringen eller projektet ditt beslut om stöd?

Svar: Ja

Andra sökta och beviljade stöd

Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?

Svar: Nej

Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar upp i denna ansökan?

Svar: Nej

Lägesrapport

Beskrivning av den genomförda investeringen eller projektet under den period som ansökan om utbetalning gäller.

Svar: Vårt arbete går i huvudsak enligt plan. Nedan beskriver vi vilket arbete som har utförts under perioden under respektive aktivitet. Vi beskriver även de problem och utmaningar som vi har stött på hittills som ni på Jordbruksverket har nytta av att känna till.

Aktivitet 1 Projektstart och kravspecifikation utifrån skräppans biologi

Vi har genomfört ett uppstartsmöte den xxxx med samtliga samarbetsparter i Jönköping. Projektgruppen har därefter träffats en gång till i Jönköping den xxxx under perioden för att tillsammans

tillsammans arbeta med kravspecifikationen utifrån biologi.

Se underlag 318 och 319 samt tidsunderlag från samarbetspartners.

Aktivitet 2 Delprocesser inför tillverkning av prototypen.

Den självkörande basenheten och bearbetningsorganet har projekterats av HUGA efter de biologiska parametrar som fastställts av RISE och SLU. Projektet har även tagit fram tillverkningsritningar för basenheten. Vi har tagit in konsulten TB för konstruktion av GPS-systemet.

Under perioden har RISE, Huga, SLU och Vallgården AB även arbetat med projektering för tillverkning av den fullständiga prototypen med basenhet, bearbetningsorgan, kamera med sensorer och bildanalys, registrering och loggning samt styrsystem.

Se underlag 373 och tidsunderlag från samarbetspartners.

Aktivitet 3 Tillverkning/sammansättning av de olika delarna till prototypen

Projektet har påbörjat tillverkningen av en basenhet som har plats för GPS utrustning.

Se underlag 363

Avvikelser, aktivitet 3

Under den inledande tillverkningsprocessen av basenheten har vi stött på problem till följd av fel på tillverkningsritningarna. RISE och HUGA har behövt lägga ca 50 timmar extra på aktivitet 2 och 3 än planerat. Vår bedömning är däremot att vi med denna insats kommer kunna spara motsvarande tid i aktivitet 4-5.

Se tidsunderlag från samarbetspartners.

Aktivitet 4 Test av de olika delarna och modifiering av dem efter behov.

Under perioden har Gunnel påbörjat planering av fälttester och kontakt med potentiella gårdar.

Se underlag 370.

UTGIFTER

Nr	Underlag nr	Faktura nr	Fakturadatum	Betaldatum	Utgiftstyp	Leverantör	Beskrivning	Belopp (kr)**
1	318	23452	20171105	20171106	Övriga utgifter	SJ	Resa Lisa L & Urban L. Uppsala - Jönk - tor	2500
2	319	23453	20171105	20171106	Övriga utgifter	Clarion	Hotell Jönk. Lisa L & Urban L, 2 rum	1652
3	350	235	20171203	20181212	Utgifter personal	RISE	Arbete i projekt okt-nov.	60167 A
4	362	9796	20171204	20181212	Utgifter personal	SLU	Arbete i projekt okt-nov.	56086 A
5	363	679	20171228	20180110	Övriga utgifter	Signaldata AB	Utrustning för positionering, GPS	18950
6	370	1659555	20180222	20180310	Övriga utgifter	Betesråd HB	Projektledning, ekonomi, projektarbete	13420 B
7	373	F18-02	20180301	20180310	Övriga utgifter	TB konsult	Arbete konsult. GPS system	18000
8	380	235	20180305	20180310	Utgifter personal	HUGA AB	Projektarbete/konstruktion	160435 A
9	321.365.385	45	20180308	20180310	Utgifter personal	Vallgården AB	110h projektarbete	104268 C
10	321.365.386	46	20180309	20180310	Ind. kostnader	Vallgården AB	Indirekta kostnader 16,3% enligt beslut JV	16996 D

A - Arbetskostnader och indirekta kostnader särredovisas på faktura. Projektdagbok bifogas faktura.

B - Med enhetstaxa (220 kr/tim) krävs enbart projektdagbok som bilaga till fakturan.

C - Summering av lönekostnaderna för projektägande bolag under aktuell period.

D - Indirekta kostnader särredovisas från lönekostnader i utbetalningen.

E - Underlag hänvisar till verifikatnr i utdrag från huvudboken.

** Exklusive moms

Summa utgifter exklusive moms: 452 474 kr

Dina redovisade utgifter har betaldatum mellan 2017-11-06 och 2018-03-10

FINANSIERING

BILAGOR

Bifogade bilagor

*Annan bilaga: Betalningsbevis och fakturor.pdf

*Annan bilaga: Projektdagbok Vallgården AB.pdf

*Annan bilaga: Lönespecifikationer Vallgården AB, David Svensson.pdf

*Annan bilaga: Beräkning av timlön David Svensson

*Vid behov *Annan bilaga: Kompletterande lägesrapport inkl bilder på prototyper, ritningar etc)*