

Budgetmall för utmaningsdriven nätverksprocess

Processens totala budget: 275740
 Processens förbrukade budget: 0
 Kvarvarande medel: 275740

Aktivitet	Nätverksdialog - Målet med processen är att medverkande ska analysera och konkretisera hur männ		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	125		
Leader Mälardalen (A)	15		
Coompanion (A)	15		
Region Örebro Län (A)	15		
Länsstyrelsen	15		
Michael Gustavsson (A)	10		
Tomislav Dulic (A)	15		
Lindesbergs kommun (A)	40		
Varav arvoderade timmar	110		
Total timkostnad	56100	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader	25 000		
Summa kostnader	81100	0	0

8 deltagare 5 möten a'2h (Möte 1 - 3 - 5 gemensamma) 2 500 kr per möte för lokal/fika,
 T & R Örebro - LBG = 8 mil (40 mil för 5 möten) x 28,5.

Aktivitet	Process - Utifrån samtal och kunskap från Nätverksprocessen skapa en handbok, en checklista, ett ar		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	175		
Lindesbergs kommun (A)	80		
Tomislav Dulic (A)	80		
Michael Gustavsson (A)	15		
Varav arvoderade timmar	175		
Total timkostnad	89250	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader	8070		
Summa kostnader	97320	0	0

4 deltagare 4 möten 3h per möte 2 500 kr per möte, ca 6 mil T & R (totalt 20 mil x 28,5=570)

Aktivitet	Organisation - Målet med organisationsdelen är att möta utmaningen med att hitta resurser till proj		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	175		
Lindesbergs kommun (A)	80		
Michael Gustavsson (A)	80		
Tomislav Dulic (A)	15		
Varav arvoderade timmar	175		
Total timkostnad	89250	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader	8070		
Summa kostnader	97320	0	0

Preliminärplanerar 4 fysiska möten enligt aktivitet 2