
Aktivitet Målgrupp Samarbeten Kanslistöd och kommunikation Ansvariga och utförare Tidsuppskattning och 
leverens

Lägesuppdetaring Lägesuppdetaring Lägesuppdetaring Lägesuppdetaring

Beskriv kortfattat aktiviteten och evenetuella 
delaktiviteter som ingår. Beskriv också vad ni vill 
uppnå med aktiviteten

Vilken är målgruppen för aktiviteten? Vilka  arbetsgrupper  eller andra 
aktörer  behöver ni samarbeta med 
för att nå bästa effekt med 
aktiviteten?

Beskriv vilken typ av stöd ni behöver av 
kansliets samornadre samt vilket 
kommunikationsstöd ni önskar

Vem är  ansvarig  för 
aktiviteten och vilka är 
utförare ?

Hur lång  tid  får arbetet ta, 
uppskattat antal timmar och 
när ska ni leverera?

Uppdatera läget. 
Tillsammans med ditt 
kanslistöd förljer ni upp 
arbetsplanen och 
dokumenterar 
genomförandet här. Flera 
kolumner kan läggas till .

Uppdatera läget. 
Tillsammans med ditt 
kanslistöd förljer ni upp 
arbetsplanen och 
dokumenterar genomförandet 
här. Flera kolumner kan 
läggas till .

Uppdatera läget.  Tillsammans 
med ditt kanslistöd förljer ni 
upp arbetsplanen och 
dokumenterar genomförandet 
här. Flera kolumner kan läggas 
till .

Uppdatera läget.  Tillsammans med 
ditt kanslistöd förljer ni upp 
arbetsplanen och dokumenterar 
genomförandet här. Flera kolumner 
kan läggas till .

Projektledning, kommunikation Arbetsgrupp, referensgrupp Miljö‐ och klimatgruppen och kanske 
ytterligare någon grupp inom 
landsbygdsnätverket

Kallelser till möten, kommunikation 
minnesanteckningar

Tomas Johansson 70 tim klart x 31 december

Kartläggning av befintliga arenor/nätverk
Underlag för kommande workshoppar, 
samma målgrupp som dessa

Ansvarig Tomas Johansson. 
Utförare Magnus Ljung samt 
arbetsgruppen 100 tim klart x 20 oktober

Workshop 1
Utveckla bilden av vilka processer som pågår, vilka 
aktörer som är inblandade
Ta fram en målbild av vad framtida arena/nätverk ska 
bidra med
‐ vilken funktion ska den ha
‐ vilka aktiviteter ska den erbjuda

Referensgruppen för arbetet med att 
formulera utmaningen, eventuellt utökad 
med ytterligare några intressenter

Inbjudan till WS 1, tekniskt stöd och 
minnesanteckningar.

Ansvarig Tomas Johansson. 
Utförare Magnus Ljung samt 
arbetsgruppen

60 tim totalt klart x 31 
oktober

Workshop 2
Presentation av kartläggning befintliga arenor/nätverk 
samt resultatet från ws 1

Inbjudna organisationer baserat på det 
som kommit fram i inledande kartläggning 
och workshop.

Inbjudan till WS 2, tekniskt stöd och 
minnesanteckningar.

Ansvarig Tomas Johansson. 
Utförare Magnus Ljung samt 
arbetsgruppen 60 tim totalt klart x 30 

november
Rapportskrivning, distribution av rapport Alla berörda aktörer Utskick av rapport Ansvarig Tomas Johansson. 

Utförare Magnus Ljung samt 
arbetsgruppen

85 tim klart x 31 december

Namn på aktivitet (från kolumnen ovan) På vilket sätt nådde ni mål och syfte med 
aktiviteten?

Hur många av målgruppen nåddes av 
aktiviteten?

Hur lever 
restultatet/samarbetet/nätverket 
vidare?

Lärde du dig något nytt? Kommer du ha nytta av det du lärde dig i 
ditt fortsatta arbete?

Fick du möjlighet att dela med dig av 
dina erfarenheter?

Kunde du utveckla ditt kontaktnät som 
du kan ha nytta av i ditt arbete?

Var träffen värd den tid du 
lade på att delta?

Frågor till utvärdering av exempelvis vid konferens, webinarier eller andra träffar. Nedan finns standradfrågor vilka kan ändras om de inte är relevanta för aktiviteten.

Arbetsplan ‐ Utmaningsdriven Nätverksprocess

Beskrivning av aktiviteter som ska genomföras under den utmaningsdrivnina nätverksprocessen, kommunikationsbehov och vilket mål som ska nås

Behöver vi en ny mötesplats för samverkan om hållbar hantering av vatten i jordbrukslandskapet .



Budgetmall för utmaningsdriven nätverksprocess

Processens totala budget: 170 920
Processens förbrukade budget: 0
Kvarvarande medel: 170920 ersättning 520 kr/timma

Aktivitet
Planerat Förbrukat Fakturerat

Antal timmar för genomförande 50
Tomas Johansson 20
Katarina Kyllmar 10
Magnus Ljung 10
Staffan Lund 10
Varav arvoderade timmar 0
Total timkostnad 0 kr 0 0
Kostnad för upphandlad tjänst
Kommunikationskostnader 20 000 kr
Övriga kostnader 20 000 kr
Summa kostnader 40 000 kr 0 0

Aktivitet
Planerat Förbrukat Fakturerat

Antal timmar för genomförande 80
Tomas Johansson 20
Katarina Kyllmar 10
Magnus Ljung 40
Staffan Lund 10
Varav arvoderade timmar 60
Total timkostnad 31 200 kr 0 0
Kostnad för upphandlad tjänst
Kommunikationskostnader
Övriga kostnader 5 000 kr
Summa kostnader 36 200 kr 0 0

Aktivitet
Planerat Förbrukat Fakturerat

Antal timmar för genomförande 44
Tomas Johansson 8
Katarina Kyllmar 8
Magnus Ljung 20
Staffan Lund 8
Varav arvoderade timmar 28
Total timkostnad 14 560 kr 0 0
Kostnad för upphandlad tjänst
Ersättning deltagare 10 000 kr
Kommunikationskostnader
Övriga kostnader 10 000 kr
Summa kostnader 34 560 kr 0 0

Aktivitet
Planerat Förbrukat Fakturerat

Antal timmar för genomförande 44
Tomas Johansson 8
Katarina Kyllmar 8
Magnus Ljung 20
Staffan Lund 8
Varav arvoderade timmar 28
Total timkostnad 14 560 kr 0 0
Kostnad för upphandlad tjänst
Ersättning deltagare 20 000 kr
Kommunikationskostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader 34 560 kr 0 0

Aktivitet
Planerat Förbrukat Fakturerat

Antal timmar för genomförande 55
Tomas Johansson 15
Katarina Kyllmar 10
Magnus Ljung 20
Staffan Lund 10
Varav arvoderade timmar 30
Total timkostnad 15 600 kr 0 0
Kostnad för upphandlad tjänst
Kommunikationskostnader 10 000 kr
Övriga kostnader
Summa kostnader 25 600 kr 0 0

Rapportskrivning, distribution av rapport

Projektledning, kommunikation

Kartläggning av befintliga arenor/nätverk

  Workshop 1Utveckla bilden av vilka processer som pågår, vilka aktörer som är inblandadeTa fram e

 Workshop 2PresentaƟon av kartläggning befintliga arenor/nätverk samt resultatet från ws 1


